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MITA TAVOITELLAAN

= Yhteistoimintaa palvelevaa tyoskentelymallia ja johtamisjarjestelmaa

= Yhteistoimintamallin jalkauttaminen aliurakoihin esim.
= Valinta yleissuunnitelmilla
= Aliurakoitsija mukana toteutussuunnitelmien kehittamisessa
= Maksuperuste ja kannustinjarjestelma yhteistoimintamallin

mukaisesti

= Varmistaa ymmarrys osapuolten valilla ja luoda koko tydmaalle yhteiset
pelisaannot
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YHTEISET SOPIMUS-
PERIAATTEET JA -KANNUSTEET
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AJATUKSIA INTEGROIMISEKSI JA
HAASTEILTA

= Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen kaupallisella mallilla

= Bonus/sanktio- mallin saa mukaan hankintoihin ja aliurakoitsijoiden
kannustimet sovitettava palvelemaan allianssin tavoitteita

= Onnistunut hankinta vaatii valmistelua hankkeen kaikilta osapuolilta
(tilaaja-suunnittelija-urakoitsija)
= Ei saa tuijottaa vain halvinta hankintahintaa, vaan kilpailuttaminen

laatu/hinta- perusteiseksi. Pitaako hankintavaiheessa aina olla
hintakomponentti?

= Yhteistoiminnalliset tyoskentelytavat otettava kayttoon varmistamaan
tekijoiden osaamisen hyodyntamiseksi suunnittelussa

= Miksi tarjoajilta ei vaadita enemmén_?
= Kenen vastuulla on perehdyttéé@ankinnan sisaltoon?
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TAHTIAIKA
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TAHTIAIKA
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LOHKOJAKO

Yht. 15 lohkoa

WC

2 Kaytavaa
5 Avokonttoria
3 Neukkaria

4 Aulaa

Huomioitava
materiaalit ja
logistiikka

46 m2

=KAYTAVA 1

Avo 282 m2
Aula 273 m2
Neukkari 151 m2
Kaytava 110 m2
WC 26 m2
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MASSALASKENTA, TTH

Avl Av2 Avd Av4d Av5 Nel Ne2 Ne3 Kal Ka2 Aul Au3 Aud4 Au2
---------------
_---------------

LVV rungot, 3hlo 25 13 13 13 13 13 14 5 19 13 13 7
IV-asennus, 4hlo

--------------
AK rungotja tek -levyt, 4h|o

_--------------

Katon asennus, 2h|o 16 16 16 16

_---------------
---------------

Lapwnentnen t||V|stykset 1hl6

--------------_

Lattlan palkkaUSja kiillotus, 1hl6

Kiinto-kalusteet, 1hl6 -_____---____--

Keittio-kalusteet, 1hl6

LukItUSja heI0|tus 1hlo 12 16
---------------
|
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KOKEMUKSIA

= Mahdollistaa tiivimman lapimenoajan

= Oikeat tyojarjestykset

= | apinakyvyytta tyon edistymiseen ja pienentaa riskeja

= Helpottaa materiaalitarpeen ennustamista

= Varmistaa jokaiselle riittavasti mestaa

= Suunniteltava kehitysvaiheessa ja vaadittava hankinnassa
= L opullinen suunnittelu yhdessa tekijoiden kanssa

= Vaatii uudenlaista johtamista - paivittainen tehtavien seuranta
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