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Big room?



Mitä bigroom eri ihmisille tarkoittaa?

”Fyysinen tila, jossa projektin kaikki osapuolet on koottu työskentelemään samassa 
paikassa”

• Mitä tuossa fyysisessä tilassa on tarkoitus tehdä? 

– työskennellä? tavata ihmisiä? kokoustaa?

• Miten tuossa fyysisessä tilassa tehdään töitä?

• Edellyttääkö tiloilta jotain erityistä?

• Kuinka suuri tila tarvitaan? 

• Tarvitseeko tosiaan projektin kaikki osapuolet työskennellä big roomissa?

• Minkälaista tilaa tarvitaan? 

• Tarvitaanko jotain erityisiä työkaluja? 
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Big room?

• Miten?

• Missä?

• Millainen?
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Big room?

• Kuka?

• Kuinka usein?
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Big room?

• Miten 
työskennellään?

• Minkälaista tilaa?
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Työskentely bigroomissa



Big room?

• Kuka?

• Kuinka usein?
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Tilat
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Tilat
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Työskentely bigroomissa ja sen ulkopuolella



Tiedonjako
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Ohjeet bigroomissa työskentelylle
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Toimintamalli
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Bigroom toimintamalli
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Työn suunnittelu ja yhteistoiminta



Viikkokello
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Viikkokello
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Last planner

• Varmistettava, että osapuolet ymmärtävät 
mitä last plannerilla tarkoitetaan -> 
koulutetaan tarvittaessa

• Aikataulut on pidettävä ajan tasalla

• Läpikäynti riittävän usein

• Aikataulujen tarkkuustaso on määritettävä 
selkeästi

• Suunnittelu- ja toteutusaikataulut (osa-
alueiden deadlinet ja isot välitavoitteet)

• Viikkoaikataulut (tarkemmat 
alakohtaiset tehtävät ja 
lähtötietotarpeet)
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Last planner
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Kaikki työskentely ei voi olla ennalta suunniteltua ja 
työn ohessa tarvitaan myös taukoja
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Big room toiminnan käynnistämisen haasteita



Big room toiminnan käynnistämisen haasteet

Bigroomin vapaa työskentelytapa edellyttää:

• selkeitä tavoitteita ja selkeää maalia

• tilaajan on määritettävä selkeät tavoitteet projektiryhmälle

• yhdessä sovittuja toimintatapoja ja niissä pysymistä

• kiireessä on helppo luistaa sovituista toimintatavoista

• yhdessä sovittuja pelisääntöjä

• sovittava yhdessä, miten big roomissa työskennellään (normaali työskentely, sessiot, kokoukset, jne.) ja 
niistä on pidettävä kiinni

• IT-järjestelmien toimivuutta

• Ilman toimivia yhteyksiä tavallinen työskentely big roomissa ei onnistu
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