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Hankesuunnittelu- ja
kehitysvaihe

INVESTOINTIPAATOS

HANKESUUNNITELMAN KEHITYSVAIHEEN TULOKSEN
POHJALTA / EXIT VERTAAMINEN
HANKESUUNNITELMAAN JA
Hankesuunnittelu SEN POHJALTA

RAKENTAMISPAATOS / EXIT

v Kehitysvaihe

HANKESUUNNITTELU- JA
KEHITYSVAIHE:

- Kesto 2,5kk + 10kk

- Kustannukset n. 1,2M€

- Osapuolet:

- Paatoteuttaja Kayttajien vaistot

- Arkkitehti

- Rakennuttajakonsultti U U U U U
- Rakennesuunnittelija

- LVIAS- suunnittelijat

- Erikoissuunnittelijat

- LVIS- urakoitsijat

- (purku-urakoitsija)
HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI www. helsinki.fi/yliopisto 23.3.2016

Tybmaan perustaminen
| 1




Tavolitekustannus

Target value design

Arvoa rahalle-
tyOpaja

tavoite

Hankesuunnitelman
pohjalta tavoitetaso
Yhteistydssa
suunnitelman kehittamista
Jatkuva
kustannuslaskenta
Kustannusten kasvua
ratkottiin tyopajalla

Arvoa rahalle

HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI

www. helsinki.fi/yliopisto

Mahdollisuudet 2,5 M€

Joista vihreita 1,5 M€
Joista keltaisia 0,4 M€

23.3.2016



Riskitarkastelut

aikataulu, laatu, tuotanto ja yllapito
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Suunnitelmariskien
hinnoittelemiseksi ja enkaisemiseksi

19.11.
TAVOITEKUSTANNUKSESTA -

ESITYS AJR:lle 11.11.
(APR) Riskipotti €
(APR)

Tarkistettu

kustannusarvio ‘
(Virve, Pekka)

30.10.

Punaisten ja keltaisten tydstd/
Pienentaminen

(PP + pienryhmat)

2.10. AJR 5.10. Lapikaynti ja hinnoittelu (APR)

1.10. Viety exceliin (PP)

RISKIEN
TUNNISTUS

23.3.2016



Avaintulosalueet, kehitysvaihe

Energiatehokkuuden tavoitteet
ltsearviointi
Arvoa rahalle

HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
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Avaintulosalueet, toteutusvaihe

Suunnittelu- hankinta —aikataulu
Last- planner aikatauluseuranta
Rakennusjatteen kierratysaste
Nollavirhetoimitus aikataulussa
TR-mittaus

HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI

www. helsinki.fi/yliopisto 23.3.2016



Avaintulosalueet, takuuvaihe

Energian kulutus: vesi, sahkg, lampo
Kayttgjatyytyvaisyys
Huollettavuus, yllapidettavyys

HELSINGIN YLIOPISTO
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Kehitysvaiheen oppeja

» Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen
kaupallisella mallilla

« Allianssihenki luotava

« Organisaation ja johtamisjarjestelman asema korostuu
* Prosessit nakyviksi

- Tavoitteiden vieminen avaintulosalueisiin

« Uusien toimintatapojen sisaistaminen

* Roolimuutokset ilman organisaation kasvua

« Yhteistoimintamallin jalkauttaminen keskeisiin
aliurakoihin
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