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• Last Planner System, (LPS)
• Big Room
• Co-Location
• Integrated Concurrent Engineering (ICE)
• Collaborative Planning in Design (CPD)

1. Sosiaalinen prosessi
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Last Planner System



Big Room and Co-location
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Collaborative Planning in Design
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Taustaa
• LOD
• Tuotannon strategia sekä sijainnit
• Tekninen järjestelmä perustuu Last Plannerin aikataulutukseen 
• Säännöllisiä kokouksia
• Sosiaalinen prosessi keskiössä
• Tehokas informaation virtaus



Tarkkuustaso
• Välitavoitteet



Aikataulutus
• Yleisaikataulutaso
• Vaiheaikataulutaso
• Eteenpäin katsova suunnittelu
• Viikkosuunnittelu

• Onnistumisten jatkuva mittaaminen (TTP / PPC)



Kokoukset
• Vaiheen aloituskokous / Pull Planning
• Asiakaskokoukset kerran kuukaudessa
• Suunnittelukokoukset kahden viikon välein
• ICE-sessiot aina tarvittaessa
• Viikoittaiset virtuaalikokoukset (esim. Skype)

• Käytössä olevat työkalut / menetelmät
• LOD, LPS, LBDM, DM, Big Room, ICE, SBD/CBA, A3



Sosiaalinen prosessi
• Säännölliset tapaamiset olennaisia
• Tiimi koordinoi suunnittelua yhdessä
• Informaation jakaminen avointa ja läpinäkyvää
• Tuotannon ammattilaiset mukana suunnittelussa
• Kommunikaatio
• Tiimin keskinäinen toimeen tuleminen tärkeää






