Vaase
H-uudi

Miksi uusi rakennus?

H-uudisrakennus yhdistaa palveluita

Tukee sairaalan VKS2025 strategiaa
Tilatehokkuusvaatimukset mm. tilojen monikayttoisyys & toi
Suurin rakennushanke sairaalan historiassa -> allianssimalli

Yhteistyon korostaminen -> allianssimalli
Yhteiset tavoitteet ja kannustinmalli -> allianssimalli

H: hyvinvointi, halsa, health

Digitalisaation ja etayhteyksien avulla tuomme palvelut asiakkaiden

lahelle, asuinkunnasta riippumatta.
Keskitamme toimintoja.
Kehitamme hoito- ja toimintaprosesseja.

Rakennamme terveet tilat ja turvallisen ymparistdn sairaalan

asiakkaille ja henkilostolle.

Allianssin vaiheet ja aikataulu

Kehitysvaihe

12 2017 -» 05 2019

Hanke-

suunnittelu

BOTH

Luonnos- ja

toteutus-
suunnittelu

Kilpailutus vaihe 06-12/2017

NIA ‘@
GH5

Allianssi - Allians

#bothniahigh5

#Hrakennus
#allianssi
#meteemme
#high5

Toteutusvaihe

06 2019 -»
08 2022

Rakennus-

suunnittelu ja
rakentaminen

2022 -» 2027

Jalkivastuu-

aika ja yllapito

326 000

asiakaskayntia
suurpoliklini-
kalla arviolta

vuodessa

Tavoitteet H-uudisrakennukselle

Asiakas-
lahtGisyys

*Rakennamme
terveet tilat ja
turvallisen
ymparistén
asiakkaille ja
henkilékunnalle.
Asiakkaan
kokema laatu on

Suomen parasta.

' Vasa centralsjukhus

Vaasan keskussairaala

Tilaaja

Tehokkaat ja
joustavat tilat

*Varaudumme
muuttuviin
asiakastarpeisiin
ja teemme tiloista
muunneltavat.

sairaala

*Ennakoimme
toiminnallisen ja
kliinisen
teknologian
kehityksen.

YI'fF

Paatoteuttaja

Lisatietoja: Camilla Ahlskog, camilla.ahlskog@vshp.fi

Laadukas
suunnittelu ja
rakentaminen

«Etsimme,
suunnittelemme ja
toteutamme
toimivimmat
ratkaisut sovitussa
aikataulussa.
Varmistamme
sairaalan
hairiéttéman
toiminnan
hankkeen aikana.

@ Granlund

Talotekniikka- ja KSL-
suunnittelija

nelimetria
pinta-ala

141

milj. euroa
tavoitehinta

Kustannus-
tehokas ja
kestava
elinkaari

*Huomioimme
yllapidon ja
muutosten
hallinnan.

Miksi pilottihanke?

= Apua allianssimallin toteutukseen, vertaistukea muista projekteista

= Tilaajalle allianssimallin valmennus, ymmartamaan allianssin toimintamalleja,

kaupallista mallia jne.
= Pohjanmaalla ensimmainen allianssihanke

=  Apua hankintavaiheeseen ja kehitysvaiheen aloitukseen

Mita saavutettiin?
= Hankintavaihe pysyi tiukassa aikataulussa

= Allianssin kilpailutus ilman valituksia

= Kilpailutusvaihe nosti esiin erilaista ryhmadynamiikkaa seka opetti erilaisia
tyoskentelytapoja hankintavaiheen ty6pajoissa
= Yksi laaja allianssi kokonaisuus (ei pilkottuja osia)

kerrosta
+ tekninen

Positiivinen ja
dynaaminen
julkisuuskuva

*Viestimme
hankkeesta
avoimesti,
suoraan ja
aktiivisesti.

RAMBGOLL

Rakennesuunnittelija ja
tietomallikoordinaattori

kerrosta

vuodeosasto

-palveluja

kerrosta

avohoidon

palveluja

henkil6a
mukana

hankkeessa

osalta.

Tietomallinnettuja mallihuoneita tarkasteltiin loppukayttajien kanssa VR-lasien

avulla.

Tietomallinnettuja mallihuoneita kaytettiin mm. tavoitekustannuksen
maarittamisen tukena tilanteessa missa layout tasoinen suunnittelu ei ollut viela
riittavan pitkalla.

Hankkeen tavoitteena on tilojen standardisointi ja muuntojousto.

Tietomallia hyddynnetaan rakennuksen valmistuttua kiinteistonhuollossa

(BIM to FM).

RAAMI

ARKKITEHDIT

Arkkitehti- ja
CSEERII I GE

Verkkosivut: www.bothniahigh5.fi ¢ www.bothniahigh5.fi/sv

Mallihuoneet ja tietomalli

Varhaisessa vaiheessa hanketta aloitettiin mallihuoneiden (n. 80% rakennuksen
tiloista) suunnittelu tietomallintamalla.

Mallihuoneiksi valittiin 14 tyypillisinta tilaa.

Tietomallinnettu mallihuone varusteltiin pitkalti lopulliseen muotoonsa niin
varusteiden, kalusteiden, talotekniikan kuin kiinteiden sairaalalaitteidenkin

Arkkitehti-
suunnittelija

G,

ARe

TATE-kumppani

Potilashuoneesta WC:lla (kuva ylla) &
vastaanottohuoneesta (kuva alla)
rakennettiin 1:1 mallitilat.


https://www.facebook.com/bothniahigh5/
http://linkedin.com/company/bothnia-high-5
https://twitter.com/BothniaHigh5



