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IPT3-valmennus 23.3.2021
Kehitysvaiheen läpivienti ja toteutusvaiheeseen siirtyminen

8.30 Tilaisuuden avaus ja ohjeistukset

8.35 Kehitysvaiheen läpivienti, tavoitteet ja vaiheistus
• Kehitysvaiheen tehtävät: TVD-prosessi, integraation rakentaminen 

• Case Kalasatama: Tahtituotanto ja toteutustavan suunnittelu kehitysvaiheessa, Miika 
Ronkainen, Vison Oy

• Case TOAS Hippos: Kehitysvaiheen läpivienti ja päätöksenteko, Juhani Puhakka, TOAS

10.30 Tauko

10.45 Toteutussuunnitelman laatiminen ja sisältö
• Toteutussuunnitelman laatiminen ja tavoitekustannuksen määrittäminen (muutoksien ja 

riskien hallinta) sekä dokumentointi

• Case Kruunusillat: Toteutussuunnitelman sisältö ja dokumentaatio KAS-vaiheen päättyessä, 
Jari Kivi, allianssin projektijohtaja (HKL)

11.50 Yhteenveto

12.00 Päätös


