
KP2 – teema: Allianssi kunnossapitosopimuksessa



KNALLI:
Kunnossapitoalue 2 radan kunnossapitourakka -allianssi
Liikennevirasto
VR Track Oy ja RR Management Oy
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Hanke-esittely
Allianssimalli istutettu Liikenneviraston
Alueurakkamaailmaan
Kunnossapito sisältää mm.
 ratojen päällysrakenne
 vaihteet
 ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät 
 radan varusteet ja laitteet
 sillat
 alus- ja pohjarakenteet



Hanke-esittely
Budjetti 4,8 M€
 Työ, alihankinta, materiaali (tilaajan hankintana), palkkio, bonukset
 Hallitaan kustannuskoreilla (I, II, III)
ATA-mittarit
 Liikenteen -, ylläpidon -, toteutus- ja turvallisuustavoitteet sekä talousmittarit
 Mittareita paljon!  kannustimet kaikille (yritys, henkilöstö)



Teeman esittely
Kunnossapito eli palveluallianssi
 Poikkeaa jonkin verran projekti –allianssista
 Ei ole oikeastaan aikataulua(lienee se perinteisin mittari)
 Muutoin mittareita saadaan paljon ja kannattaa ottaa käyttöön useita



Mikä meni pieleen?
Tavoitebudjetin aikaansaaminen vei todella paljon aikaa (kunnossapitotehtäväluettelo)
 Tilaajalla huono kustannustietoisuus
 Urakoitsijan olemassa oleva tarkkuustaso ei ollut riittävä
Ei pieleen, mutta haasteellista
 Samat ihmiset samalla alueella kunnossapitourakoitsijana
 Vanhasta poisoppiminen
 Alkuun jotain helpomman pään yhteistyötä, joka kääntää ihmiset allianssimoodiin



Parhaat opit ja kokemukset
Allianssi –malli 
 antaa hyvän alustan yhteistyölle
 mahdollistaa kokonaisoptimoinnin (ei osaoptimointia)
 on luonut tunteen, että otamme radan kunnossapidossa kehitysloikan
Itsekkääsi ajateltuna
 tässä oppii valtavasti uutta


