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ALLIANSSI - OHJELMA-ALLIANSSI

PROJEKTI-
ALLIANSSI

OHJELMA-
ALLIANSSI

1 SUURI 
HANKE
=

1 *KAS
1*TAS

SUURET 
RAHAT

TILAAJA
SUUNNITTELIJAT
URAKOITSIJA

VUOSI-
BUDJETTI

10 OSAPUOLTA

HANKKEESSA MONTA 
OSAVAIHETTA =
3-4*KAS + 3-4*TAS

->



Muodostaminen Kehitysvaihe KAS 1

Infotilaisuus
KVS ryhmille 
12.5.2015

Valitaan 3 jatkoon
17.8. mennessä. 
Vastaus lisäkirjeeseen
17.8. Päätös

suunnitteluryhmästä
x.9.2015 mennessä

Pohjankartanon koulun saneerauksen – hankinta-

aikataulu
2015

Neuvottelu
17.6.

Sopimus

Sopimus 
toteutus-
vaiheesta
03/2016

2016

Toteutusvaihe TAS 1

Toteutus vaihe 1

Ohjelma-allianssin 
2. kehitysvaihe 9-

11/2016

Tutkimukset (erillinen toimeksianto)

Toteuttajien kilpailutus

Yhteinen
kehitysvaihe

(open books + palkkio)

- Suunnittelua
- Lisätutkimuksia?
- Ensimmäisen vaiheen 

ratkaisu
- Riskit
- Tavoitehinta 
- Kaupallinen malli
- Avaintulos-mittarit
- Toteutusvaiheen sopimus

Teknispainotteinen historiaselvitys

TATE

11/2015

Lisäkirje 7.8

Neuvottelut
Vko 35

Palkkiotarjous 
15.9.



Toteutusvaihe

ToteutusvaiheKehitysvaihe

ToteutusvaiheKehitysvaihe

Kehitysvaihe

Ohjelma
Tilakeskus

Allianssi

Osahanke 1

Osahanke 2

Osahanke 3

Osa2 
tavoitteet

Ohjelmointi / Arvoa rahalle raportointi

Toteutuspäätös (rakentamispäätös)

Osa3 
tavoitteet

Osa1 
tavoitteet





KORJAUSRAKENTAMISEN       

OHJELMA-ALLIANSSI

-> KÄYTTÄJILLE

-> 10 OSAPUOLTA

-> TOTEUTUS OSAHANKKEISSA

-> VUOSIBUDJETTI

-> 2019



KIITOS !


