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Hankkeen perustiedot: 
 Helsingin yliopiston rahastot 
 n.12 600brm2 ja n.44 500m3
 11, joista 6 maan päällä ja 5 

kellarissa 
 2014 – 2017
 Toteutus allianssimallilla

Tuleva käyttö:
 Tiedekulma
 Unisport
 Toimisto
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 Turvallisuus ja terveellisyys
 Hanke toteutetaan turvallisesti ilman tapaturmia. TR-mittausten keskiarvo yli 

93%
 Energiatehokkuuden parantaminen

 Määritellään tavoitteet E-luvulle sekä sähkön, lämmön ja veden kulutukselle.
 Aikataulun hallinta

 Viikkosuunnitelmaan vietyjen tehtävien toteutuminen
 Rakennus luovutetaan 0-virheluovutuksena sovittuna ajankohtana

 Toteutuskustannusten hallinta
 Kehitysvaiheen aikana hankkeen sisällön suunnittelu tehdään ns. 

tavoitteisiin suunnitteluna siten, että hankkeen lopullinen sisältö vastaa 
mahdollisimman hyvin asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. 
Kehitysvaiheen lopuksi hankkeelle asetetaan tavoitekustannus, jonka 
toteutumista seurataan toteutusvaiheessa. 

Hankkeen tavoitteet
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 Kasata hankkeen keskeiset toimijat yhteisvastuullisen 
sopimuksen piiriin tarkoituksena parantaa ja lisätä 
osapuolten keskinäistä yhteistoimintaa ja 
vuorovaikutusta.

 Tehdä yhteistyötä avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä 
sekä asettaa yhteiset tavoitteet. 

 Toimijoiden sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin, myös 
aliurakoitsijoiden.

= Tilaajan tavoitteista allianssin tavoitteiksi ja 
edelleen avaintulosalueiksi

Hankemuodon tavoitteita
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TILAAJATILAAJA

Tilaajan muut 
asiantuntijat, 
mm. palvelu-

muotoilu, 
sisustus-
suunn.

Tilaajan muut 
asiantuntijat, 
mm. palvelu-

muotoilu, 
sisustus-
suunn.

Erityis-
asiantuntijat, 

mm. 
palokonsultti, 

akustikko, 
yms.

Muut 
aliurakoitsijat 
ja hankinnat

Muut 
aliurakoitsijat 
ja hankinnat

Raken-
nuttaja-
konsultti

TATE-
urakoit-

sijat

Sähkö-
suunnit-

telija

Raken-
nesuun-
nittelija

LVI-
suunnit-

telija

YHTEISET SOPIMUS-
PERIAATTEET JA -
KANNUSTEET

Muut 
urakoit-

sijat
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Hilma ARK

Arkkitehtuurikilpailu

Hankintailmoitus

huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 2015 

kilpailuseminaari

Työpaja

Osallistumishakemusten 
vertailu ja päätös tarjoajista

Tarjousten vertailu 
ja hankintapäätös

Tietopyyntö
infotilaisuus

Teknisten 
suunnittelijoiden 
valinta

Yritysreferenssit
Henkilöreferenssit

Projektisuunnitelma
Palkkio

Hankintaprosessi
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Hankesuunnittelu- ja 
kehitysvaihe

Hankesuunnittelu

INVESTOINTIPÄÄTÖS 
HANKESUUNNITELMAN 
POHJALTA / EXIT

Kehitysvaihe

KEHITYSVAIHEEN TULOKSEN 
VERTAAMINEN 
HANKESUUNNITELMAAN JA 
SEN POHJALTA 
RAKENTAMISPÄÄTÖS / EXIT

Työmaan perustaminen

Käyttäjien muutot 

HANKESUUNNITTELU- JA 
KEHITYSVAIHEEN TEHTÄVIÄ:
 Muodostaa organisaatio
 Luoda johtamisjärjestelmä
 Hankkia tekniset suunnittelijat
 Hankkia TATE-urakoitsijat
 Laatia hankesuunnitelma
 Laatia ehdotus- ja yleissuunnitelmat 
 Sopia yleisaikataulu
 Määrittää bonus / sanktio- malli
 Tehdä riskianalyysi
 Määrittää tavoitekustannus
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Kehitysvaiheen työskentely

58

 Kokoukset
 Ohjausryhmän kokoukset 15 kpl
 Projektiryhmän kokoukset 15 kpl
 Työryhmien kokoukset:

 Suunnitteluryhmä 25 kpl
 TATE-ryhmä 8 kpl
 Työturvallisuus 3 kpl
 Hankinnat ja kustannukset 8 kpl
 Avaintulosalueet 5 kpl

 Työpajat
 Projektiryhmälle suunnattu
 Käyttäjille suunnatut
 Arvoa rahalle
 Riskien tunnistaminen ja hallinta Työryhmät: Tiedon jalostaminen ja esitykset APR:lle
 Jatkuva parantaminen / allianssityöskentely

…

Työpajat: tiedon keruu

Allianssin 
johtoryhmä -> 

päätökset

Projektiryhmä -> 
tiedon käsittely, esitykset AJR:lle

SR
TATE TR H&K

ATA

Työ 
pajat
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Tavoitteisiin suunnittelu

Arvoa rahalle-
työpaja

tavoite

Target value design
 Hankesuunnitelman 

pohjalta tavoitetaso
 Yhteistyössä 

suunnitelman kehittämistä
 Jatkuva 

kustannuslaskenta
 Kustannusten kasvua 

ratkottiin työpajalla

 Tavoitteena  on suunnitteluratkaisuilla ja tuotannon suunnittelulla täyttää kaikki
hankkeelle asetetut tavoitteet hyödyntämällä kaikkien osapuolten osaamista

 Suunnitellaan siten, että suunnitelmat ovat rakennettavissa  tehokkaasti
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Suunnitelma riskien 
hinnoittelemiseksi ja ehkäisemiseksi

RISKIEN 
TUNNISTUS

29.9.

1
2

3

4

1.10. Viety exceliin (PP)
2.10. AJR 5.10. Läpikäynti ja hinnoittelu (APR)

30.10. 
Punaisten ja keltaisten työstö/
Pienentäminen
(PP + pienryhmät)

11.11. 
Riskipotti €
(APR)

Tarkistettu 
kustannusarvio

(pienryhmä)

19.11. 
TAVOITEKUSTANNUKSESTA 
ESITYS AJR:lle
(APR)

Kyllä Osin Ei

Varaudutaan 
kustannuksissa
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Last Planner
 Työnkulku ennustettavammaksi ja hukkaa 

vähentäväksi
 Yhteinen aikataulusuunnittelu
 Yhteinen esteiden tunnistaminen
 Oikeat suoritusjärjestykset

 Tehtävien toteuttamisen kurinalaisuuden 
parantaminen
 Lupausten antaminen ja niistä 

kiinnipitäminen
 Yhteistoiminnan ja sitoutumisen kehittäminen

 Tavoitteena vakiinnuttaa systemaattinen 
käytäntö, jossa oppimista tapahtuu 
projektin aikana
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Rakentamisen tahtiaika

Tahti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Käytävä 2 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 RAU Eristys Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Ovi asennus Lukitus, heloitus Lukitus, heloitus

Avo 5 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 4 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 3 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto

Aula 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät

Aula 3 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Kiinto-kalusteet
Käytävä 1 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Lukitus, heloitus Lukitus, heloitus

Avo 1 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 2 Väliseinät, otsat Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Aula 1 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Keittiö-kalusteet Ovi asennus Keittiö-kalusteet Paneelien kytkentä Lukitus, heloitus

Aula 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Keittiö-kalusteet Keittiö-kalusteet Paneelien kytkentä
Neukkari 1 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto
Neukkari 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungotLVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto
Neukkari 3 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto Tekstiili-matto
WC Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus IV-asennus 2 IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. IV-pl naamat WC kalustus WC kalustus WC kalustus WC kalustus Ovi asennus Jakoseinät Jakoseinät Lukitus, heloitus

Tahti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Käytävä 2 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 RAU Eristys Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Ovi asennus Lukitus, heloitus Lukitus, heloitus

Avo 5 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 4 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungotLVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 3 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto

Aula 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät

Aula 3 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Kiinto-kalusteet
Käytävä 1 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Lukitus, heloitus Lukitus, heloitus

Avo 1 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 2 Väliseinät, otsat Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Aula 1 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungotLVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Keittiö-kalusteet Keittiö-kalusteet Ovi asennus Paneelien kytkentä Lukitus, heloitus

Aula 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Keittiö-kalusteet Paneelien kytkentä Keittiö-kalusteet
Neukkari 1 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto
Neukkari 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto
Neukkari 3 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungotLVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto Tekstiili-matto
WC Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus IV-asennus 2 IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. IV-pl naamat WC kalustus WC kalustus WC kalustus WC kalustus Ovi asennus Jakoseinät Jakoseinät Lukitus, heloitus

Tahti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Käytävä 2 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 RAU Eristys Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Ovi asennus Lukitus, heloitus Lukitus, heloitus

Avo 5 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 4 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 3 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto

Aula 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungotLVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Sisä-lasiseinät Sisä-lasiseinät

Aula 3 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Kiinto-kalusteet
Käytävä 1 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Väliseinät, otsat, 4 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 4 IV-asennus 4 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Sisä-lasiseinät Ovi asennus Ovi asennus Lukitus, heloitus Lukitus, heloitus

Avo 1 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Pintamaali Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Avo 2 Väliseinät, otsat Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Otsien ummistus AK-rungot, tek-levyt AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Kiinto-kalusteet Tekstiili-matto Tekstiili-matto

Aula 1 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Kiinto-kalusteet Keittiö-kalusteet Keittiö-kalusteet Paneelien kytkentä Sisä-lasiseinät Ovi asennus Lukitus, heloitus

Aula 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys Eristys Valaisin + sähkökalut Katon asennus
Sähkön jälkikalustus

Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Lattiapaikka, kiillotus Keittiö-kalusteet Keittiö-kalusteet Paneelien kytkentä
Neukkari 1 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungotLVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto
Neukkari 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto
Neukkari 3 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Väliseinät, otsat 2 Nauhotus Tasoitus Pohjam. + tasoite Pintamaali LVV rungot LVV rungot IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Katon asennus Läpivient. tiivist. IV-pl naamat Tekstiili-matto Tekstiili-matto
WC Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus Laatoitus IV-asennus 2 IV-asennus 2 RAU Eristys AK-rungot, tek-levyt Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Paneelien kytkentä Valaisin + sähkökalut Läpivient. tiivist. IV-pl naamat WC kalustus WC kalustus WC kalustus WC kalustus Jakoseinät Jakoseinät Ovi asennus Lukitus, heloitus
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 Yhteiset pelisäännöt ulotettava läpi toimitusketjun
 Osapuolten kannustimet sovitettava palvelemaan 

allianssin tavoitteita
 Yhteistoiminta on rakennettava

 Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen kaupallisella mallilla
 Ideasta toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi 

 Kehitysvaiheen vieminen avaintulosalueisiin
 Yhteistoiminnalliset työskentelytavat otettava käyttöön
 Uusien toimintatapojen sisäistäminen edellyttää jatkuvaa 

sparrausta
 Roolimuutosten haasteet taklattava 

Kokemuksia
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 Big room
 Allianssihenki luotava
 Organisaation ja johtamisjärjestelmän asema korostuu
 Prosessit näkyviksi, visuaalinen esitystapa  

 Jatkuva parantaminen osaksi toimintaa
 Uuden toimintatavan suunnittelu ja käyttöönotto. Toiminta vaatii 

ylläpitoa
 Itsearviointi toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
 Jalkautettava keskeisiin aliurakoihin esim.

 Valinta yleissuunnitelmilla
 Aliurakoitsija mukana toteutussuunnitelmien kehittämisessä
 Maksuperuste ja kannustinjärjestelmä yhteistoimintamallin mukaisesti
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